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1. Einleitung

Wissenschaftler*innen bzw. Antragsteller*innen entwickeln neue innovative Ideen, die sie im
Rahmen von konkreten Forschungsvorhaben an Standorten des ehemaligen Erzbergbaus und
Hlattenwesens im Erzgebirge, wie z.B. Halden bzw. den Entwicklungsstandorten im

recomine-Biindnis, umsetzen mochten. Diese Entwicklungsstandorte unterliegen jedoch
bestimmten rechtlichen Strukturen, die bei der Umsetzung der Vorhaben zu berticksichtigen
sind. Des Weiteren ist zu beachten, dass die jeweiligen Projektideen in Abhangigkeit von ihrer
Art, GroBe und Komplexitat Auswirkungen auf den Standort an sich und dessen Umgebung
haben und folglich Eingriffe in Umwelt (Boden, Wasser, Luft) sowie in Natur und Landschaft
darstellen. Die Genehmigungsbehérden missen nun diese neuartigen und innovativen
Vorhaben auf der Grundlage des vorhandenen Rechtsrahmens bewerten. Das ist fir die
zustandigen Fachbehorden nicht nur eine besondere Herausforderung, sondern auch sehr
zeitaufwendig. Um die behordlichen Entscheidungsabldaufe im Rahmen neuartiger
Forschungsvorhaben zu vereinfachen bzw. zu optimieren und den Antragstellenden
Handlungsempfehlungen bei der Planung, Entwicklung und Umsetzung neuer
Forschungsvorhaben zu geben, wurde ein sogenannter ,Behdrdenleitfaden” entwickelt. Ziel
des Behordenleitfadens ist es, den Ablauf und die Durchfiihrung von genehmigungsrechtlichen
Verfahren, die im Zusammenhang mit neu entwickelten Projektideen stehen, in mdglichst
kurzer Zeit ordnungsgemal und rechtssicher abschlieBen zu konnen.

Der  Behordenleitfaden  gibt  Empfehlungen  fir die  Herangehensweise  an
Genehmigungsprozesse. Er ist eher allgemein giiltig gehalten um die Ubersichtlichkeit zu
wahren. Aufgrund der Komplexitdt, des Umfangs und der Vielfdltigkeit geplanter
Forschungsvorhaben, kdnnen daher nicht alle Aspekte umfassend betrachtet werden.

In Anlehnung an das Projektmanagement ist der Behdrdenleitfaden in mehrere Phasen
untergliedert. Die Antragstellenden kdnnen selbst entscheiden, in welche Phase sie ihr Projekt
zu Beginn einordnen. Dies geschieht in Abhangigkeit davon, welche Vorarbeiten bereits
geleistet wurden.

Der Behordenleitfaden basiert auf durchgefiihrten Interviews mit Behordenvertreter*innen von
Genehmigungs- und Fachbehoérden der Landkreise Mittelsachsen und Erzgebirgskreis, der
Stadt Freiberg, des Landesamtes fiir Umwelt, Landwirtshaft und Geologie und des Sachsischen
Oberbergamtes.

Zielgruppe

e Projektbeteiligte
¢ Antragstellende von Forschungsvorhaben
e Behordenvertreter*innen

e Vereinfachung der genehmigungsrechtlichen Antragstellung im Rahmen von
Forschungsvorhaben
e Optimierung und Beschleunigung behérdlicher Entscheidungsprozesse
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2. Vorbereitung und Material

¢ Intensive Auseinandersetzung mit der Projektidee

e Umfangreiche Recherche zum Standort und der Umgebung (Bestandsaufnahme)
e Nutzung vorhandener (Geo-)Daten bzw. Tools (Geoportal, iDA)

e Nutzung des ,Digitalen Genehmigungsmanagements”

3. Anwendung

Bei der Projektentwicklung sollte stufenweise vorgegangen werden, d. h. die einzelnen
aufgefiihrten (Projekt-)Phasen des Behordenleitfadens sollten nacheinander abgearbeitet
werden. Frihzeitig, d.h. wahrend der Projektplanung, sollten die Belange der Behérden mit
betrachtet werden. Es ist wichtig, die Behdrden bei der Entwicklung neuer Forschungsvorhaben
zeitnah und umfassend einzubeziehen.

Auf der Grundlage der recherchierten Informationen und (Geo-)Daten wird eine Tischvorlage/
Projektbeschreibung erstellt und bei der zustandigen Genehmigungsbehdrde eingereicht.
Diese beteiligt dann die relevanten Fachbereiche und vereinbart mit den Antragstellenden eine
Anlaufberatung oder einen Scoping-Termin. Dort werden dann Unstimmigkeiten, offene
Fragen oder Zusammenhdnge, die in der eingereichten Tischvorlage nicht oder nur
unzureichend dargestellt sind, ndher erortert. Des Weiteren wird den Antragstellenden
mitgeteilt, ob weitere Unterlagen einzureichen sind und ob ein Genehmigungsverfahren
durchzufihren ist. Im Anschluss daran werden fehlende Unterlagen nachgereicht und alle
Antragsunterlagen zusammengestellt (Digitales Genehmigungsmanagement), die gemaR
der Behdrde beizubringen sind. Ggf. Werden zusatzliche Fachgutachten erarbeitet, soweit dies
seitens der Behorde gefordert wird. Die Unterlagen sollten fristgerecht bei der
Genehmigungsbehorde eingereicht werden. Diese priift die eingereichten Unterlagen auf
Vollstandigkeit und beginnt das Verfahren. Die relevanten Fachbehdrden prifen die
Antragsunterlagen und verfassen entsprechende Bescheide bzw. Stellungnahmen, die dariber
Auskunft geben, ob eine Genehmigung gewdhrt werden kann oder ggf. noch weitere
Ergéanzungen erbracht werden mussen. Bei Unsicherheiten oder Unklarheiten sollte ein direkter
Dialog zwischen der Fachbehorde und den Antragstellenden erfolgen. Des Weiteren sollte
beachtet werden, welche Nebenbestimmungen mit dem jeweiligen Genehmigungsbescheid
einhergehen, welche Fristen zu beachten sind und ob Ausgleichs- oder ErsatzmaBnahmen zu
erbringen sind.

Hinweise:

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung hat gemdfs § 13 BImSchG Konzentrationswirkung und schliefSt andere die Anlage
betreffende behérdliche Entscheidungen ein, insbesondere d&ffentlich-rechtliche Genehmigungen, Zulassungen, Verleihungen,
Erlaubnisse und Bewilligungen. Diese miissen somit nicht gesondert beantragt werden. Die erforderlichen Unterlagen sind jedoch mit
vorzulegen. Ausnahmen stellen jedoch u.a. Zulassungen bergrechtlicher Betriebspldne und wasserrechtliche Erlaubnisse und
Bewilligungen nach § 8 in Verbindung mit § 10 des Wasserhaushaltsgesetzes dar.

Fristen
Das Landesamt fiir Denkmalpflege und die Untere Wasserbehérde sind an keine Fristen gebunden.
Bauantrag: 3 Monate

Immissionsschutzrechtliches Verfahren: mindestens 3 Monate
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4. Stolpersteinen begegnen

Fir Behorden gibt es bisher noch keinen Leitfaden oder Handlungsempfehlungen im
Zusammenhang mit Forschungsvorhaben. Es existieren keine speziellen Regelungen oder
Verordnungen fir die Beurteilung und Bewertung von Forschungsvorhaben. Folglich missen
sich die Behdrden an den allgemein geltenden Gesetzgebungen bzw. Rechtsverordnungen
orientieren. Dies hat zur Folge, dass der zumeist temporar und raumlich begrenzte Charakter
der Forschungsvorhaben nicht oder nur unzureichend bericksichtigt wird. Dies kann den
Genehmigungsprozess kinstlich in die Lange ziehen und zu Verzdgerungen fihren.

5. Lésungsvorschlage

Es wird als sinnvoll erachtet, kiinftig einen gesonderten Rechtsrahmen fiir Forschungsvorhaben
zu schaffen. Dazu sollte auf hdherer Ebene (Ministerium) geklart / betrachtet werden, inwiefern
Forschungsvorhaben zukiinftig rechtlich privilegiert werden kénnten.

6. Allgemeine Empfehlungen und Hinweise

1. Orientierung an den Projektphasen des Projektmanagements (Projektinitiierung,
Projektplanung, Projektdurchfihrung, Projektabschluss)

2. Frihzeitige Einbindung der Behorden, z.B. in Form einer ,Anlaufberatung”

3. Erstellung umfangreicher und vollstandiger Unterlagen seitens der Antragsstellenden
(Verwendung nicht zu komplizierter Darstellungen bzw. Formulierungen)

4. Berlcksichtigung des Zeitfaktors, d.h. Projektlaufzeit, Fristen der jeweiligen (Umwelt-)
Fach-bereiche fur die Einarbeitung und Bearbeitung, Fristen fiir bestimmte
Untersuchungen z.B. Vegetationsaufnahmen

5. Vereinbarung von ,Scoping-Terminen” bzw. Beratungsgesprachen zwischen
Antragsstellenden und Behdrden flir den gegenseitigen Austausch

6. Prifung und Bewertung der Forschungsvorhaben wie ,normale” Vorhaben. Aktuell
keine rechtliche Privilegierung von Forschungsvorhaben. Gleiches Recht fir alle. Meist
Einzelfallentscheidung seitens der Behorde.

7. Beachte: Rechtsgebiete mit und ohne Blindelungsfunktion. Mitunter keine klare
Definition.

8. Rickmeldung an Behoérden, ob Projekt genehmigt wurde oder nicht und ob / wann es
abgeschlossen wurde
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7. Anwendung der Projektphasen des Projektmanagements

Phase | Projektinitiierung - Grundlagenermittlung / Umfeldanalyse
Phase Il Konzepterstellung (Grobplanung)

Phase Il Projektplanung (vom Entwurf zum Detail) - Feinplanung

Projektidee

} —

erfolgreichen

Phase IV Projektdurchfiihrung Umsetzung

Phase V Projektabschluss

von der Projektidee zur

v

Projektergebnisse liegen vor

= Abarbeitung der einzelnen ,,Phasen”

Phase | - Projektinitiierung

Grundlagenermittlung / Umfeldanalyse

1. Informationen zum Projektstandort sammeln:

Nutzung vorhandener Umwelt- bzw. Geodaten (Hinweise auf Schutzgebiete, z.B.
Wasserschutzgebiete, FFH-Gebiete, Natura 2000), einschlieBlich vorhandener
Bodendaten (Karten des LfULG bzw. LDS oder der Kommune)

Recherchearbeit (vorhandene Berichte / Dokumente / Vor-Ort-Kartierungen nutzen)
Bestandsaufnahme (Gab es bereits Vorgangerprojekte?)

2. Klarung folgender Aspekte zum Projektstandort:

Wer ist Grundsttickseigentimer*in des ausgewahlten Projektstandortes?

Befindet sich der Projektstandort im Innen- oder im

. . Vorhandene Datenportale nutzen:
?
AuBenbereich gemal § 35 BauGB? e Geoportal

Sind Schutzgebiete, wie z.B. wasserrechtlich festgesetzte e RAPIS
Schutz- und Uberschwemmungsgebiete oder Naturschutz- ° ms

gebiete vorhanden?

Treten besonders geschiitzte Arten, wie z.B. die Zauneidechse oder Schlingnatter auf?
Befindet sich der Projektstandort in der Kern- oder Pufferzone des Welterbes?

(Welterbe-Karten nutzen)

. . . . Hinweis:
Unterliegt der Projektstandort dem Bergrecht ja / nein? A:Zt’;,iungen von Vorhaben auf
Sind Waldflachen vorhanden? Ist ein Eingriff in den | denNaturschutz werdenim

. Rahmen der naturschutzfachlichen
Waldbestand erforderlich (Waldumwandlung)? ey iy —

Ist Infrastruktur vorhanden? Fauna-Habitat-
Vertrdglichkeitspriifung und der

o Verkeh rswege artenschutzrechtlichen Priifung

o Energieversorgung (Strom, Gas) betrachtet. Die Eingriffsregelung
. findet keine Anwendung im

o Ver-und Entsorgung (Trinkwasser, Abwasser) innenbereich nach § 34 BauGE.

o Kommunikation
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3. Klarung folgender Aspekte zum Vorhaben / Projektidee:

e Wer ist der*die Vorhabentrager*in bzw. ,Bauherr/-frau” des Vorhabens?
Was soll gemacht werden?
Bohru ng oder Sondieru ng? Hinweis: Eine Bohranzeige ist iiber
Errichtung einer Versuchsanlage? FLBA Sex moglch
Entnahme von (Halden-)Material?

Einleitung in Gewasser oder Abwasseranlage vorgesehen?
e Worin liegt der Schwerpunkt des Vorhabens?
o Sanierung / Dekontamination
o Technologieentwicklung
e Durchfiihrung einer ,Risikoanalyse”:
o Wie belastet das Vorhaben die Umwelt?
o Welche Eingriffe oder Emissionen?
o Abschatzen, ob es sich um einen gro3en oder kleinen Eingriff handelt
@)

O
O
O
O

Welche Schutzgiter (Mensch, Pflanzen, Tiere, Boden, Wasser, Atmosphare, Kultur-
und sonstige Sachguter) werden durch das Vorhaben beeinflusst?
¢ In welchem MaBstab erfolgt das Vorhaben?
o LabormalBstab
o TechnikumsmalBstab
o Pilot- bzw. Demonstratoranlage
e Durchfiihrung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Phase Il - Konzepterstellung

e Zunachst mit allgemeinen Informationen arbeiten
e Konzept erstellen

e Grobplanung

e Erstellung einer Projektskizze

Phase Il - Projektplanung
e Prifen, ob das Vorhaben einer Genehmigung bedarf:
o Bergrecht (unterliegt der Standort der Bergaufsicht?)
o Baurechtliche Genehmigung
o Wasserrechtliche Genehmigung
o Immissionsschutzrechtliche Genehmigung
o Denkmalschutzrechtliche Genehmigung

e Prifung naturschutzfachlicher Fragestellungen (naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung, Fauna-Flora-Habitat-Vertraglichkeitsprifung, artenschutzrechtliche
Prifung)

e Beriicksichtigung abfall- und bodenschutzrechtlicher Belange
e Anlaufberatung bzw. Vorgesprach zum geplanten Forschungsvorhaben zur
frihzeitigen Einbindung der zustandigen Behdrden (Landratsamt, Stadt) auf der
Grundlage der Projektskizze
e Erarbeitung einer Tischvorlage zum Forschungsvorhaben mit folgenden
Informationen:
o Standort
o Lageplan zum Projektstandort (Kartenmaterial)
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o Kurzbeschreibung des Projektes
o Beschreibung der Technologie, FlieBschema, Leistungsschema (Basiselemente,
Umweltparameter)
Welche Stoffe kommen zum Einsatz? Welche Produkte (Riickstande) entstehen?
Geschlossenes / offenes System?
Welche Mengen, Um- bzw. Durchsatze? Stoffstrome?
o Zeitlicher Horizont (Wochen, Monate, Jahre)?

e Einreichung der erstellten Tischvorlage beim Abteilungsleiter der zustandigen

Fachbehorde (siehe Behordenliste)
e Vereinbarung eines ,Scoping-Termins” zur gemeinsamen Abstimmung offener Punkte
e Uberarbeitung und Ergénzung der Projektunterlagen
e Wiedervorlage der Uberarbeiteten Projektunterlagen bei der Behorde
e Prifung der eingereichten Unterlagen durch zustandige Fachbehdrde - Stellungnahme
e Ggf. weitere Antragsstellung erforderlich? Wie z.B. wasserrechtliche oder

o O O

immissionsschutz-rechtliche oder baurechtliche Genehmigung (Bauantrag)?

e Nutzung des ,Digitalen Genehmigungsmanagements”

e Forderung weiterer Untersuchungen seitens der Fachbehorde? Wie z.B. Kartierungen,
Artenschutzfachbeitrag (Naturschutz) - abhangig vom jeweiligen Forschungsvorhaben

e Erarbeitung der erforderlichen Antragsunterlagen und Einreichung bei der zustandigen
Fachbehorde

e Vollstandigkeitsprifung und Verfahrensbeginn

e Genehmigungsbescheid der Fachbehorde

Phase IV - Durchfiihrung
e Umsetzung der genehmigten MaBnahme gemaB Antrag

e Bericksichtigung von Nebenbestimmungen des Genehmigungsbescheides
e Einhaltung von Fristen
e Umsetzung von festgelegten Ersatz- bzw. AusgleichsmaBnahmen

Phase V - Abschluss
e Umsetzung von behordlich festgelegten Ersatz- bzw. AusgleichsmaBnahmen

e ggf. Wiederherstellung des urspriinglichen Zustandes
e Rickmeldung an Behorde, dass das Vorhaben abgeschlossen wurde
e Fortfihrung des Vorhabens geplant?

8. Literatur

Ministerium fir Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Wirttemberg (2020):
Genehmigungs- und Anzeigeverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz — Leitfaden.
Online: https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
um/intern/Dateien/Dokumente/2 Presse und Service/Publikationen/Umwelt/BlmschG-
Genehmigungsleitfaden/Leitfaden-Genehmigungsverfahren-2020.pdf

[letzter Zugriff am 20.06.2023]
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Anlage 1

Muster-Tischvorlage mit Formblatt

Fur die Gewahrleistung einer zugigen Prifung und Entscheidung Uber die
Genehmigungsfahigkeit einer Projektidee durch die zustandige Fachbehdrde, sind umfassende
und hinreichend plausible Angaben der geplanten Projektidee einzureichen. Nur so kdnnen
die Genehmigungs- oder Fachbehorden die geplante Projektidee angemessen beurteilen.
Allerdings ist den Projektantragstellenden oftmals nicht bewusst, welche Unterlagen in welcher
Form bei den zustandigen Behdrden eingereicht werden missen. Aus diesem Grund sind die
wesentlichen einzureichenden Unterlagen zum geplanten Vorhaben in einer sogenannten
.Muster-Tischvorlage” aufgelistet.

Zielgruppe

e Projektbeteiligte
e Antragsteller*innen von Forschungsvorhaben

Ziele

e Vereinfachung der genehmigungsrechtlichen Antragstellung
e Optimierung und Beschleunigung behdrdlicher Entscheidungsprozesse

Vor der Erstellung einer Tischvorlage ist es wichtig, dass die Antragstellenden sich intensiv mit
ihrer Projektidee auseinandersetzen. AuBerdem sollte genau abgewogen werden, wo, d.h. an
welchem Standort, das geplante Vorhaben umgesetzt werden soll. Mitunter missen noch
weitere Informationen zusammengetragen werden.

Die Projektunterlagen mussen alles Wesentliche enthalten. Beschreibungen missen allgemein
verstandlich sein. Verstandliche Kurzbeschreibungen kénnen seitens der Behérden unndtige
Einwendungen ersparen. Die Muster-Tischvorlage dient als Checkliste bei der
Zusammenstellung der erforderlichen Projektinformationen. Nach Abarbeitung dieser
Checkliste werden die zusammengestellten Projektinformationen an den Abteilungsleiter der
zustandigen Genehmigungs- bzw. Fachbehorde geschickt und dort intern verteilt. Eine
Tischvorlage bzw. eine Vorhabenbeschreibung umfasst ca. zehn Seiten. Auf der Grundlage der
eingereichten Tischvorlage erfolgt mit den betroffenen Fachbereichen (Referaten) der
Genehmigungsbehdrde und den Projektantragstellenden ein sogenannter ,Scoping-Termin”
um die weitere Vorgehensweise, andere Erfordernisse, sowie den Umfang und den Inhalt von
relevanten Genehmigungsverfahren bzw. Antragen abzustimmen.

Formblatt Muster-Tischvorlage (Projektbeschreibung)

Die folgende Zusammenstellung zeigt, welche Informationen die bei der zustdndigen
Fachbehorde einzureichende Tischvorlage bzw. die Projektbeschreibung umfassen sollte. Je
nach Vorhaben koénnen weitere Informationen notwendig werden, oder bestimmte
Informationen auch entbehrlich sein. Offene Punkte kdnnen im Rahmen eines gemeinsamen
Scoping-Termins geklart werden.

Hinweis: Die ausgearbeitete Muster-Tischvorlage stellt nur ein grobes Prozessschema dar.
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1. Allgemeine Angaben zum Projekt
e Projektbeteiligte (Projektkoordinator*in, Projektpartner*innen)
e Forderprogramm
e Bewilligungszeitraum (soweit bekannt)
e Ziele des Vorhabens
e Zeitlicher Rahmen der geplanten Arbeiten
e Projektstandort (Anschrift, Flurstick / Gemarkung, ggf. Grundstlickseigen-
tlimer*innen)

2. Kurzbeschreibung des Projekts (allgemein verstindlicher Uberblick zum Vorhaben)
e Beschreibung des Anlagenaufbaus bzw. der Untersuchungen (Schurf, Bohrung, ...)
e Beschreibung des Anlagenbetriebs bzw. der Untersuchungen
e Angaben zu voraussichtlichen Auswirkungen der Anlage bzw. Untersuchungen

3. Informationen zum Projektstandort und der Standortumgebung

¢ Allgemeine Beschreibung der Standortumgebung

¢ Allgemeine Beschreibung des Projektstandorts und dessen Beschaffenheit

e Aktueller Ubersichtslageplan im MaBstab 1:10.000 und 1:25.000 (Auszug aus
topographischer Karte, Geoportal, RAPIS) mit Nordpfeil und Kennzeichnung des
Anlagenstandorts

o Aktuelle Luftbilder mit Nordpfeil und MaBstab 1:5.000 und 1:25.000 (Geoportal,
RAPIS)

e Kennzeichnung der geplanten Anfahrts- und Abfahrtswege

e Vorhandener Medienbestand (Strom, Wasser, Gas)

4. Anlagen- und Betriebsbeschreibung

e Detaillierte Betriebs- und Verfahrensbeschreibung mit allen Anlagenteilen und
Verfahrensschritten

o Detaillierte Baubeschreibung (Material, GroBe: Technikums- oder Versuchsanlage,
z.B. Anzahl der Container)

e Ubersicht aller relevanten Anlagenparameter

e Maximale Anlagenleistung, Betriebszeiten der Anlage

e Technische Verfahrensparameter (z.B. Druck, Temperatur)

¢ Art, Menge und Beschaffenheit aller Einsatzstoffe, ggf. eingesetzte Abfalle mit AVV-
Schlissel, Zwischen-, Neben- und Endprodukte, (Angaben der 4. BImSchV
beachten)

¢ Kleinste und groBte Massenstrome (als stiindliche Einsatzmengen, pro Tag und
Uber die Projektlaufzeit) und die hochsten Gehalte an Schadstoffen der
eingesetzten Abfalle bzw. Stoffe

e Gegenuberstellung von Stoffeingdangen und Stoffausgangen

e Maximale Lagermengen (in t) und Lagerbedingungen, BehéltergréBen (in m?)

e Technische Angaben (insb. Fabrikat, Typ, Leistung) zu den einzelnen Geraten und
Maschinen (z.B. Pumpen)

o Aufstellplane (Grundrisse, Schnitte, Ansichten) im MaBstab 1:100 einschlieBlich
verlegter Leitungen

o FlieBbilder und Verfahrensschemata der Anlage mit:
o allen Anlagenteilen und Nebeneinrichtungen
o allen Stoffstromen
o geschlossenem oder offenem System
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o allen relevanten Emissionsquellen (Luft verunreinigende Stoffe, Gerdusche,
Erschltterungen) sowie Anfallstellen fir Abfalle und Abwasser

5. Auswirkungen auf die Umwelt (Emissionen/ Immissionen)
e Luftverunreinigung (TA Luft)
e Gerausche (TA Larm)
e Erschitterungen
e Entstehende Abfalle
¢ Anfallende Abwasser, wassergefahrdende Stoffe

6. MaBnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung von Emissionen/ Immissionen/
Abfallen
e Z.B. geschlossene Bauweise
e Erfassung und Ableitung der Emissionen/ Immissionen (Einrichtungen zum
Feststellen und Auffangen)
e Messung und Uberwachung der Emissionen/ Immissionen
e Angaben zum Verwertungs-/Beseitigungsweg des Abfalls
e Abwasserbehandlung/-entsorgung, Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

7. Anlagensicherheit
e Madgliche Betriebsstdrungen und deren Auswirkungen

8. Arbeitsschutz sowie Betriebssicherheit
¢ Allgemeiner Arbeitsschutz
e Vorgesehene MaBnahmen zum Arbeitsschutz wahrend Betrieb und Bauzeit

9. Gewasserschutz
¢ Allgemeiner Gewasserschutz
e Betroffene Schutzguter
e Angaben zur Entwasserung
e Einleitung von Abwasser in vorhandene Abwasseranlagen oder Benutzung von
Gewassern (Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis)

10. Naturschutz

o Allgemeiner Naturschutz

e Eingriffe in Natur und Landschaft

e Natura 2000-Gebiete (FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete)

e Beschreibung von MaBnahmen zur Vermeidung oder Verminderung von
Beeintrachtigungen

e Beschreibung von MaBnahmen zum Ausgleich oder von ErsatzmaBnahmen bei
nicht ausgleichbaren Eingriffen

11. MaBnahmen nach Beendigung der Projektlaufzeit bzw. der durchgefiihrten
Untersuchungen
e Von der Anlage oder den durchgefiihrten Untersuchungen dirfen keine
schadlichen Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren fiir die Allgemeinheit und
die Nachbarschaft ausgehen
e Ggf. Rickbau der Anlage
e Wiederherstellung des ordnungsgemaBen Zustandes
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Anlage 2

Scoping-Termin

Fur die Umsetzung von innovativen Forschungsvorhaben ist, in Abhangigkeit von der Art des
geplanten Vorhabens, mitunter die Durchfilhrung von Genehmigungsverfahren erforderlich.
Mit solchen Genehmigungsverfahren sind die Antragstellenden jedoch oftmals nicht vertraut.
Um diesbezuglich Klarheit zu schaffen, stellt die Methode ,Scoping-Termin” eine geeignete
Moglichkeit dar.

Ein sogenannter ,Scoping-Termin” ist ein Beratungsgesprach zwischen den Antragstellenden
von Forschungsvorhaben und der zustandigen Genehmigungs- und Fachbehorde, bei dem der
rechtliche Rahmen fiir das geplante Forschungsvorhaben erértert wird.

Zielgruppe
e Antragstellende von geplanten Forschungsvorhaben
e Behorde

Ziele

e Absteckung des rechtlichen Rahmens von geplanten Forschungsvorhaben

e Verbesserung des Ablaufs und der Durchfiihrung von Genehmigungsantragen
e Optimierung und Beschleunigung behdérdlicher Entscheidungsprozesse

e Unterstlitzung und Begleitung von Forschungsvorhaben

Voraussetzung fiir einen Scoping-Termin ist eine aussagekraftige Beschreibung des geplanten
Vorhabens in Form einer ,Tischvorlage” durch die Antragstellenden. Dafiir ist es wichtig, dass
sich die Antragstellenden intensiv mit ihrem geplanten Vorhaben auseinandersetzen.
Gegebenenfalls fanden bereits erste Vorgesprache statt. Fir die Erarbeitung einer solchen
Tischvorlage kann die Muster-Tischvorlage genutzt werden. Die erstellte Tischvorlage wird
dann bei der Abteilungsleitung der zustandigen Genehmigungsbehdrde eingereicht und von
dort aus intern verteilt.

Auf der Grundlage von Vorgesprachen und der eingereichten Tischvorlage bzw.
Vorhabenbeschreibung, beteiligt die Abteilungsleitung der zustandigen
Genehmigungsbehdrde die betroffenen Fachbereiche und 1adt die Antragstellenden zu einem
gemeinsamen Beratungsgesprach ein. Im Rahmen dieser Gesprachsrunde berat die Behorde
die Antragstellenden (ber mogliche Verfahrensarten und weist mitunter auf weitere
Anforderungen bzw. Randbedingungen hin. Wesentlicher Bestandteil dieser Methode ist
einerseits die Festlegung eines Zeitplans sowie der Benennung konkreter
Ansprechpartner*innen seitens der Behdrden- und Projekte. Andererseits steht die Erdrterung
und die verbindliche Festlegung von Inhalt, Form und Umfang der Antragsunterlagen fir das
zu fuhrende Genehmigungsverfahren im Vordergrund.

Mogliche Probleme, die in Zusammenhang mit Scoping-Terminen auftreten kénnen, sind nicht
verstandlich dargestellte oder unvollstandige Vorhabenbeschreibungen. In solch einem Fall
kann seitens der Behorde nicht nachvollzogen werden, was in dem geplanten
Forschungsvorhaben Uberhaupt gemacht werden soll. Dies kann ein wesentlicher Grund fur
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das Auftreten von Nachfragen und damit zeitlichen Verzégerungen in der Projektbewilligung
sein. Eine klar strukturierte, aussagekraftige Vorhabenbeschreibung (= ,Tischvorlage”) kann
dabei Abhilfe schaffen.

Literatur

Ministerium fir Landliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg
(2018): Leitfaden fir das Genehmigungs- und Anzeigeverfahren nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz.

Online: https://mluk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Leitfaden-Industrieanlagen.pdf
[letzter Zugriff am 20.06.2023].
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